

EF Engdalsvej 71-73, Bygge Nyt nr. 3

Kære alle i Ejerforeningen Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand.

Efter dagens tilsynsmøde på byggepladsen, får I her en opdatering.

Status på blok 71 lige nu er:

- Tømmerne er færdige med taget, og har forladt pladsen, indtil de starter på blok 73.
- Blikkenslageren har monteret taghætter og tagrender, og mangler kun nedløbsrør, som monteres umiddelbart før stilladset tages ned.
- Murerne har lidt problemer med tidsplanen, og mander derfor kraftigt op fra i morgen.
 - Udfræsning af sorte fuger er næsten færdigt, bortset fra under stilladset i stueplan
 - Nye fuger i murværket er færdigt på 2. og 3. sal, samt næsten hele facaden mod vest
- **Maler kommer på mandag og begynder af afrense altaner og hvide vægpartier mod vest**
 - Herefter males alle hvide partier, **inklusive altansiderne indvendigt.**
 - De starter oppefra og arbejder sig nedad.
- Fugning af bløde fuger sker efter maleren.

Arbejdet på blok 71 forventes nu afsluttet i uge 27 (1. uge i juli), hvorefter stilladset hurtigst muligt nedtages.

Blok 73

- Stilladsopsætning er startet i dag, og vil tidligst være afsluttet omkring 1.7.
- Det gamle tag forventes fortsat at blive fjernet i uge 30-31. Således vil taget ikke stå åbent i sommerferien
- Hele projektet forventes fortsat færdigt i slutningen af september.

Af hensyn til opsætning af stillads, skal alle udvendige altankasser på blok 73 omgående fjernes!

Mange hilsner og god sommer fra bestyrelsen

