

EF Engdalsvej 71-73, Bygge Nyt nr. 5.

Kære alle på Engdalsvej 71-73,

Det er tid for en ny status på projektet, for, som sædvanligt, er der sket ændringer i tidsplanen.

Blok 71:

- Murerne er principielt færdige, men der er lidt efterreparationer, samt naturligvis en masse oprydning og rengøring, samt genmontering af lamper mv., når stilladset er kommet ned.
- Malerne er principielt færdige med 1. + 2. + 3. sal, samt stueetagen indvendigt, men har lidt efterreparationer. Stueetagen udvendigt bliver udført når stilladset er nede.
- Fuger: Der mangler en del bløde fuger på Stue. + 1. + 2. sal ved/på altanerne. Det udføres i uge 31, så der skal fortsat være nem adgang til altanerne i næste uge. Det drejer sig bl.a. om fuger ved gulvet.
- Som det ser ud nu, vil stilladset blive nedtaget fra uge 32 😊 Vi havde regnet med at øst- og syd-siden allerede var nedtaget nu, men der kom ferie i vejen.

Blok 73:

- Murerne har, som alle har set, hørt og mærket, fræset mørtel fuger ud i de seneste uger. De er allerede nået ned i 1. sals højde, og er således nu **foran** tidsplanen. Det giver grund til at tro på, at det hele kan afsluttes i slutningen af september som tidsplanen siger.
- Mandag d. 28. juli forventes det at asbestfolkene går i gang med at etablere afdækning på stilladset oppe ved taget. I løbet af ugen begynder de at afmontere tagplader, og forventes at afslutte dette i ugen efter (uge 32).
- Når gammelt tag er nede, arbejder murere og tømrere videre parallelt.

Garagerne:

- Garagerne skulle have ventet til senere. Men da vi alligevel skal til at reparere på maskinhuset pga. hul i tagplader, har vi besluttet at få ordnet taget, nu vi er i gang. Det har den fordel at alt asbest og PCB (som vi har kendskab til), vil være fjernet fra ejendommene, når projektet er afsluttet.
- Vi forventer at asbestfolkene går direkte videre på garagerne, når de er færdige på blok 73.

Nødvendige aktioner fra beboerne i blok 73:

- Gulve: Der er stadig 3 altaner som har gulve. **Dette skal fjernes!** Der skal skiftes fuger ved gulvet.
- Der er 1 altan som har trådnæt og 1 som har julelys på brøstningen. **Dette skal fjernes!**
- Der er 5-6 altaner som har en del genstande stående. **Dette skal også ryddes**, så håndværkerne kan komme til.
- **Ovenstående aktioner skal være udført senest i kommende weekend d. 26.-27. juli.**
- Hvis man har brug for hjælp, så sig til! Vi kan sikkert finde ud af noget 😊
- Hvis gulve eller andet skal bortskaffes, så læg det gerne på den store trailer til højre oppe ved viceværtens garage. Så bliver det kørt væk!

Mange hilsner fra bestyrelsen 😊